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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Великого Новгорода
от 26.12.2017 № 5806
муниципальнАЯ программА 
Великого Новгорода "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде" на 2017 - 2023 годы
Паспорт
муниципальной программы
	Ответственный испол-нитель муниципальной программы
	комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода (далее - комитет)

	Соисполнитель муници-пальной программы
	комитет по строительству Администрации Великого Новгорода (далее - КС)

	Участники муниципаль-ной программы
	муниципальные учреждения Великого Новгорода;

муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Управление капитального строительства" (далее - МКУ "УКС");

комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (далее - КО);

комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода (далее - КК и МП);

предприятия коммунального комплекса Великого Новгорода (по согласованию);
управляющие компании, товарищества собственников жилья (по согласованию)

	Подпрограммы муници-пальной программы
	"Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода"; 

"Газификация Великого Новгорода";

"Энергосбережение в Великом Новгороде"

	Цели, задачи и целевые показатели муници-пальной программы
	№

п/п

Цели, задачи муниципальной прог-раммы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

базовый
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Цель 1. Улучшение социально-бытовых условий жизни населения Великого Новгорода, в том числе за счет повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг

1.1.

Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения и водоотведения, устройств и сооружений на них

1.1.1.

Показатель 1. Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-водной сети, не соответствующих установленным требованиям, в об-щем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)

44,06

42,02

40,00

38,00

37,00

36,00

35,00

34,00

1.1.2.
Показатель 2. Количество переры-вов в подаче питьевой воды, зафик-сированных в местах исполнения обязательств, возникших в резуль-тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систе-мы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)

1,93

1,91

1,88

1,88

1,87

1,87

1,86

1,86

1.1.3.

Показатель 3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-тяженность канализационной сети  в год (ед.)
11,39

11,11

10,84

10,78

10,60

10,40

10,20

10,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.4.

Показатель 4. Количество инди-видуальных домостроений, полу-чивших возможность подключения к сетям водоснабжения и водо-отведения (ед.)

-
7

-

-

-

-

-

-

1.1.5.

Показатель 5. Количество меро-приятий, направленных на устране-ние вреда, причиненного окружаю-щей среде (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

1.2.

Задача 2. Развитие и обслуживание газораспределительных сетей в Великом Новгороде

1.2.1.

Показатель 1. Количество индиви-дуальных домостроений, получив-ших возможность подключения к газовой распределительной сети (ед.)

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2.

Показатель 2. Количество аварий-ных ситуаций на газовых распре-делительных сетях (шт.)

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Цель 2. Повышение энергетической эффективности экономики Великого Новгорода

2.1.

Задача 1. Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Великого Новгорода
2.1.1.

Показатель 1. Снижение в сопоста-вимых условиях объема потребле-ния бюджетными учреждениями Великого Новгорода воды, дизель-ного и иного топлива, мазута, при-родного газа, тепловой энергии, электрической энергии к уровню 2016 года (%)

-

3

3

3

3

3

3

3

2.1.2.

Показатель 2. Количество энерго-сервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями (шт.)
-
4
5

5

5

5

5

5

1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
2.2.

Задача 2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда Великого Новгорода
2.2.1.

Показатель. Доля многоквартир-ных домов, оборудованных узлами автоматического регулирования подачи тепловой энергии, в общем объеме многоквартирных домов на территории Великого Новгорода (%)

1,0
1,0
1,5
1,5
1,6
1,7
1,8
1,8
2.3.

Задача 3. Улучшение инвестиционной привлекательности коммунального хозяйства Великого Новгорода

2.3.1.

Показатель. Разработка программы комплексного развития коммуналь-ной инфраструктуры (ед.)
-
1
-
-
-
-
-
-



	Сроки реализации муни-ципальной программы
	2017 – 2023 годы
  

	Объемы и источники финансирования муници-пальной программы в целом и по годам реали-зации
	(тыс. рублей)

Год

Источник финансирования*
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Вели-кого Новгорода
внебюджетные средства
всего
1
2
3
4
5
6
2017

-

2 368,94
21 810,11

-

24 179,05

2018

-

-

9 143,20

-

9 143,20

2019

-

-

11 743,20
-

11 743,20
2020

-

-

11 743,20
-

11 743,20
2021

-

-

-
-

-
2022

-

-

-
-

-


	_______________________________________
	

	* Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной  финансовый год на  финанси-рование муниципальной программы.
1
2
3
4

5
6

2023

-

-

-
-

-
Всего
-

2 368,94

54 439,71
-
56 808,65


	

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
	утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и своевременная актуализация входящих в состав программы схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

улучшение экологической ситуации;

снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг;

снижение объемов потребления коммунальных ресурсов, в том числе за счет реализации энергосервисных контрактов;

повышение удовлетворенности населения Великого Новгорода уровнем жилищно-коммунального обслуживания



1. Общая характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной сферы, приоритеты и 
цели государственной и региональной политики в указанной сфере

Жилищно-коммунальное хозяйство должно развиваться в целях обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов.

Деятельность организаций коммунального комплекса Великого Новгорода характеризуется частыми технологическими отказами, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Объекты коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода имеют большую степень износа, вследствие которого растет количество сбоев и аварий в коммунальных системах, увеличиваются сроки их ликвидации и стоимость ремонтов.

В Великом Новгороде отмечается высокое содержание железа в питьевой воде в разводящих сетях водоснабжения. На качество питьевой воды значительное влияние оказывает состояние трубопроводов системы водоснабжения. Источником водоснабжения водоочистных сооружений муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Новгородский водоканал" является 
река Волхов. Водоисточник относится к классу высокоцветных маломутных вод.

Отличительной особенностью водоисточника являются высокие значения цветности и окисляемости, низкие значения мутности. Вышеуказанные факторы значительно осложняют процесс водоподготовки. Кроме высоких значений цветности значительной проблемой является нахождение на высоких уровнях показателя качества железа (общее). Концентрации железа (общее) колеблются на уровне 0,8 - 2,2 куб. мг/дм.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".

Стратегическая цель государственной политики в жилищно-коммунальной сфере на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом. 
Приоритетом в сфере энергосбережения в государственной политике являются энергетическая безопасность потребителей и энергетическая эффективность экономики. Деятельность в области энергосбережения организовывается в соответствии с положениями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Кроме того, основной задачей, которую ставит государство перед органами местного самоуправления, является создание условий для привлечения в сферу жилищно-коммунального хозяйства частных инвестиций. Основными механизмами инвестирования являются энергосервисные контракты и концессионные соглашения.

2. Основные мероприятия, направленные на достижение целей 
и задач муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы будет проведен ряд следующих основных мероприятий, направленных на повышение доступности, комфортности, качества жилья, безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Великого Новгорода:
1) строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей централизованного водоснабжения и водоотведения, устройств и сооружений на них, в том числе:
развитие инфраструктуры Деревяницкого жилого района Великого Новгорода; строительство магистральной сети хозяйственно-питьевого водопровода и сооружений к ней (1 этап); строительство насосной станции третьего подъема, в том числе резервуаров чистой воды (вторая очередь);
предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, а именно: 

осуществление технического перевооружения в целях исполнения природоохранных мероприятий на системах и сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства;

проведение капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации;

выполнение работ по обслуживанию систем водоочистки в муниципальных образовательных учреждениях Великого Новгорода;
2) получение возможности подключения к газовой распределительной сети, содержание газовых сетей, в том числе:

строительство газопроводов низкого давления для газификации частного сектора;
реализация мероприятий по содержанию газовых сетей;
3) реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах муниципальных учреждений;
4) реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда;
5) наличие программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.
3. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
и описание мер управления рисками
К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести операционные и финансовый риски.

В рамках группы операционных рисков можно выделить два основных - риск ответственного исполнителя (соисполнителей) и организационный риск.

Риск ответственного исполнителя (соисполнителей) обусловлен большим количеством участников реализации муниципальной программы. Недостаточная квалификация и (или) недобросовестность ответственного исполнителя (соисполнителей) может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы.

Организационный риск связан с несоответствием организационной структуры реализации муниципальной программы ее задачам. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы зависит от принятия организационных решений, что требует четкой координации деятельности исполнителей муниципальной программы и отлаженных административных процедур, отсутствие которых может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Операционные риски могут быть оценены как умеренные.

Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников, возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов. Данный риск можно считать высоким.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять, - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства.

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как высокий.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода и потребовать концентрации средств на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить как низкий.

Устранению или минимизации указанных рисков будут способствовать:

определение  приоритетов для первоочередного финансирования;

проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу;

обеспечение качества планирования деятельности по достижению целей и задач муниципальной программы (разработка в установленные сроки плана реализации мероприятий, оперативная корректировка этого плана с учетом текущей ситуации, своевременное внесение изменений);

проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ причин отклонения от плановых значений конечных показателей, выявление причин, негативно влияющих на реализацию мероприятий муниципальной программы;

организация эффективного межведомственного взаимодействия.
4. Механизм управления реализацией 
муниципальной программы

4.1. Комитет осуществляет:

контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы в процессе ее реализации;

обеспечение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

при необходимости подготовку предложений по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, соисполнителей и участников муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.09.2013 № 4561.

4.2. КС:

участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;

представляет в рамках своей компетенции предложения комитету по корректировке муниципальной программы;

представляет комитету отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляет комитету информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

4.3. КО:

участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;

представляет в рамках своей компетенции предложения комитету по корректировке муниципальной программы;

представляет комитету отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

4.4. Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется заместителем Главы администрации Великого Новгорода, курирующим комитет в соответствии с распределением должностных обязанностей по исполнению полномочий Администрации Великого Новгорода между Мэром Великого Новгорода, первым заместителем Главы администрации Великого Новгорода, заместителями Главы администрации Великого Новгорода и управляющим делами Администрации Великого Новгорода.
5. Перечень мероприятий муниципальной программы

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Исполни-тель ме-роприятия
	Срок реа-лизации (годы)
	Целевой пока-затель
	Источник финанси-рования
	Объем финансирования по годам*(тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	1.
	Задача. Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения и водоотведения, устройств и сооружений на них

	1.1.
	Реализация подпрог-раммы "Развитие инфра-структуры водоснабже-ния и водоотведения Великого Новгорода"
	комитет, КС, МКУ "УКС"
	2017-2023
	1.1.1,
1.1.2,
1.1.3,
1.1.4,
1.1.5
	бюджет Великого Новгорода, областной бюджет
	18 206,45
	8 758,60
	11 358,60
	11 358,60
	-
	-
	-

	2.
	Задача. Развитие и обслуживание газораспределительных сетей в Великом Новгороде

	2.1.
	Реализация подпрограм-мы "Газификация Вели-кого Новгорода"
	комитет, КС, МКУ "УКС"
	2017-2023
	1.2.1,
1.2.2
	бюджет Великого Новгорода
	4 172,60
	384,60
	384,60
	384,60
	-
	-
	-

	3.
	Задачи: 
   1. Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Великого Новгорода
   2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда Великого Новгорода
   3. Улучшение инвестиционной привлекательности коммунального хозяйства Великого Новгорода

	3.1.
	Реализация подпрограм-мы "Энергосбережение Великого Новгорода"
	комитет, КО, 
КК и МП
	2017-2023
	2.1.1,
2.1.2,
2.2.1, 2.3.1
	бюджет Великого Новгорода
	1 800,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-


____________________________
* Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной  финансовый год на  финанси-рование муниципальной программы.
Подпрограмма

"Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода"

Паспорт подпрограммы

	Исполнители подпрог-раммы
	комитет по строительству Администрации Великого Новгорода (далее - КС);

муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Управление капитального строительства" (далее - МКУ "УКС");

комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода (далее - комитет)

	Задачи и целевые показатели подпрог-раммы
	№

п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

базовый
2016 год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Задача. Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения и водоотведения, устройств и сооружений на них

1.1.

Показатель 1. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требова-ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)

44,06

42,02

40,00

38,00

37,00

36,00

35,00

34,00

1.2.
Показатель 2. Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в ре-зультате аварий, повреждений и иных техно-логических нарушений на объектах центра-лизованной системы холодного водоснабже-ния, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)
1,93

1,91

1,88

1,88

1,87

1,87

1,86

1,86

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.3.

Показатель 3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность  канализационной сети  в год (ед.)

11,39

11,11

10,84

10,78

10,60

10,40

10,20

10,00

1.4.

Показатель 4. Количество индивидуальных домостроений, получивших возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения (ед.)

-
-
7
-

-

-

-

-

1.5.

Показатель 5. Количество мероприятий, направленных на устранение вреда, причи-ненного окружающей среде (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1



	Сроки реализации подпрограммы
	2017 - 2023 годы

	Объемы и источники финансирования под-программы в целом и по годам реализации
	(тыс. рублей)

Год

Источник финансирования*
федеральный бюджет

областной бюджет

бюджет Великого Новгорода

внебюджетные средства

всего

2017

-
2 368,94
15 837,51
-
18 206,45
2018

-
-
8 758,60
-
8 758,60
2019

-
-
11 358,60
-
11 358,60
2020

-
-
11 358,60
-
11 358,60
2021

-
-
-
-
-
2022

-
-
-
-
-
2023

-
-
-
-
-
Всего
-
2 368,94
47 313,31
-
49 682,25


	_______________________________

* Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной  финансовый  год  на  финансирование муниципальной программы.

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

повышение удовлетворенности населения Великого Новгорода уровнем жилищно-коммунального обслуживания


Перечень мероприятий подпрограммы

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Исполни-тель ме-роприятия
	Срок реализа-ции (годы)
	Целе-вой пока-за-тель
	Источник финанси-рования
	Объем финансирования по годам*
(тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	2017
год
	2018 
год
	2019 
год
	2020 
год
	2021 
год
	2022 
год
	2023 
год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Задача. Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения и водоотведения, устройств и сооружений на них

	1.
	Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей централизованного водоснабжения и водоотведения, устройств и сооружений на них

	1.1.
	Мероприятие 1. Раз-витие инфраструк-туры Деревяницкого жилого района Ве-
ликого Новгорода. Строительство ма-гистральной сети хозяйственно-питье-вого водопровода и сооружений к ней. 
1 этап. Строительство
	КС, МКУ "УКС"
	2017
	1.1
	бюджет Великого Новгорода 
	4 309,600
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	__________________________________

* Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый  год  на  финан-сирование муниципальной программы.

	
	насосной станции третьего подъема, в том числе резервуа-ров чистой воды (вторая  очередь)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Мероприятие 2. Пре-доставление субси-дии на осуществле-ние капитальных вло-жений в объекты му-ниципальной собст-венности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	осуществление техни-ческого перевоору-жения в целях испол-нения природоохран-ных мероприятий на системах и сооруже-ниях водопроводно-канализационного хозяйства
	комитет
	2017-2023
	1.5
	бюджет Великого Нов-города
	10 406,540
	8 758,600
	11 358,600
	11 358,600
	-
	-
	-

	
	проведение капиталь-ного ремонта канали-зационных сетей, устройств и соору-жений канализации
	-"-
	-"-
	1.3
	бюджет Великого Новгорода
	1 052,060
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	1 052,060
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	выполнение работ по обслуживанию сис-тем водоочистки в муниципальных обра-зовательных учреж-дениях Великого Новгорода
	комитет по обра-зованию Адми-нистрации Великого Новгорода
	2017-2023
	-
	бюджет Великого Новгорода
	69,310
	2 240,501*

     
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	1 316,882
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Перечень
перспективных мероприятий, необходимых для развития инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения Великого Новгорода, источник финансирования которых не определен

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Ориентировочная стоимость, тыс. рублей

	1.
	Устройство очистных сооружений на выпуски ливневой канализации в водные объекты, расположенные на территории Великого Новгорода, количество – 74 единицы
	6 140 500,0


Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в сфере реализации подпрограммы

	№
п/п
	Наименование муниципальной услуги (работы)
	Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу)
	Единица измерения
	Значение показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу), и расходы бюджета Великого Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам

	
	
	
	
	2017 
год
	2018 
год
	2019
год
	2020
год
	2021 
год
	2022
год
	2023 
год

	Муниципальные услуги не оказываются, муниципальное задание не формируется


___________________________________

* Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый  год  на  финан-сирование муниципальной программы.
Подпрограмма
"Газификация Великого Новгорода"

Паспорт подпрограммы

	Исполнители под-программы
	комитет по строительству Администрации Великого Новгорода (далее - КС);

муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Управление капитального строительства" 
(далее - МКУ "УКС");

муниципальное бюджетное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство" (далее - 
МБУ "Городское хозяйство")
комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода (далее - комитет)



	Задачи и целевые по-казатели подпрограм-мы
	№

п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого 
показателя

Значение целевого показателя по годам

базовый
2016 год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
1.

Задача. Развитие и обслуживание газораспределительных сетей в Великом Новгороде

1.1.

Показатель 1. Количество индиви-дуальных домостроений, полу-чивших возможность подклю-чения к газовой распредели-тельной сети (ед.)

16

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Показатель 2. Количество аварий-ных ситуаций на газовых распре-делительных сетях (шт.)

-
-
-
-
-
-
-
-


	Сроки реализации подпрограммы
	2017 - 2023 годы

	Объемы и источники финансирования под-программы в целом и по годам реализации
	(тыс. рублей)

Год

Источник финансирования*
федеральный бюджет

областной бюджет

бюджет Великого Новгорода

внебюджетные средства

всего

2017

-
-
4 172,60

-
4 172,60

2018

-
-
384,60

-
384,60

2019

-
-
384,60

-
384,60

2020

-
-
384,60
-
384,60
2021

-
-
-
-
-
2022

-
-
-
-
-
2023

-
-
-
-
-
Всего
-
-
5 326,40
-
5 326,40


	Ожидаемые конечные результаты реализа-ции подпрограммы
	повышение удовлетворенности населения Великого Новгорода уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

возможность подключения новых потребителей к сетям газоснабжения, надежная и бесперебойная  услуга газоснабжения                


Перечень мероприятий подпрограммы

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Исполни-тель меро-приятия
	Срок реализа-ции (годы)
	Целевой показа-тель
	Источник финанси-рования
	Объем финансирования по годам*
(тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Задача. Развитие и обслуживание газораспределительных сетей в Великом Новгороде

	1.
	Основное мероприятие. Получение возможности подключения к газовой распределительной сети, содержание газовых сетей


__________________________________
	* Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной  финансовый  год  на  финансирование муниципальной программы.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.1.

	Мероприятие 1. Строи-тельство газопроводов низкого давления для газификации частного сектора
	КС, МКУ "УКС"
	2017
	1.1
	бюджет Великого Новгорода 
	3 788,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Мероприятие 2. Содер-жание газовых сетей
	МБУ "Городское хозяйство"
	2017-2023
	1.2
	бюджет Великого Новгорода
	384,6
	384,6
	384,6
	384,6
	-
	-
	-


Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в сфере реализации подпрограммы

	№
п/п
	Наименование муниципальной услуги (работы)
	Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу)
	Единица измерения
	Значение показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу), и расходы бюджета Великого Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам

	
	
	
	
	2017 
год
	2018 
год
	2019
год
	2020
год
	2021 
год
	2022
год
	2023 
год

	Муниципальные услуги не оказываются, муниципальное задание не формируется


Подпрограмма
"Энергосбережение в Великом Новгороде"

Паспорт подпрограммы

	Исполнители подпрог-раммы
	комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода (далее - комитет)



	Задачи и целевые показатели подпрог-раммы
	№

п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

базовый
2016 год
2017
год
2018 
год
2019 
год
2020 
год
2021 
год
2022 
год
2023 
год
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Задача 1. Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Великого Новгорода
1.1.

Показатель 1. Снижение в сопоста-вимых условиях объема потребления бюджетными учреждениями Великого Новгорода воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии к уровню 2016 года (%)

-

3

3

3

3

3

3

3

1.2.

Показатель 2. Количество энергосер-висных договоров (контрактов), заклю-ченных муниципальными учрежде-ниями (шт.)
-
2

5

5

5

5

5

5

2.

Задача 2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда Великого Новгорода
2.1.

Показатель. Доля многоквартирных домов, оборудованных узлами автома-тического регулирования подачи тепловой энергии, в общем объеме многоквартирных домов на территории Великого Новгорода (%)

1,0
1,0
1,5
1,5
1,6
1,7
1,8
1,8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.

Задача 3. Улучшение инвестиционной привлекательности коммунального хозяйства Великого Новгорода

3.1.

Показатель. Наличие программы комп-лексного развития коммунальной инфраструктуры (да/нет)

-
да
да
да
да
да
да
да


	Сроки реализации под-программы
	 2017 – 2023 годы

	Объемы и источники финансирования под-программы в целом и по годам реализации
	(тыс. рублей)

Год

Источник финансирования*
федеральный бюджет

областной бюджет

бюджет Великого Новгорода

внебюджетные средства

всего

2017

-
-
1 800,0
-
1 800,0
2018

-
-
-
-
-
2019

-
-
-
-
-
2020

-
-
-
-
-
2021

-
-
-
-
-
2022

-
-
-
-
-
2023

-
-
-
-
-
Всего
-
-
1 800,0
-
1 800,0


	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	снижение объемов потребления коммунальных ресурсов; 
увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

	________________________________
* Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на  финансирование муниципальной программы.


Перечень мероприятий подпрограммы

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Исполни-тель меро-приятия
	Срок реали-зации (годы)
	Целевой показа-тель
	Источник финанси-рования
	Объем финансирования по годам* (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Задача. Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Великого Новгорода

	1.
	Основное мероприятие. Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах муниципальных учреждений

	1.1.
	Мероприятие. Заклю-чение муниципаль-ными учреждениями энергосервисных контрактов
	комитет, ко-митет по обра-зованию, ко-митет культу-ры и молодеж-ной политики, управление по физической культуре и спорту Адми-нистрации Ве-ликого Нов-города
	2017-2023
	1.1, 1.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Задача. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда Великого Новгорода

	2.
	Основное мероприятие. Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда

	2.1.
	Мероприятие. Обору-дование многоквар-тирных домов узлами автоматического ре-гулирования подачи тепловой энергии
	управляющие компании, товарищества собственни-ков жилья (по согласованию)
	2017-2023
	2.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	___________________________________

*Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на  финансирование муниципальной программы.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Задача 3. Улучшение инвестиционной привлекательности коммунального хозяйства Великого Новгорода

	3.
	Основное мероприятие. Наличие программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

	3.1.
	Мероприятие. Разра-
ботка программы комплексного раз-вития коммунальной инфраструктуры
	комитет
	2017
	-
	бюджет Великого Новгорода
	1 800,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в сфере реализации подпрограммы

	№
п/п
	Наименование муниципальной услуги (работы)
	Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу)
	Единица измерения
	Значение показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу), и расходы бюджета Великого Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам

	
	
	
	
	2017 
год
	2018 
год
	2019
год
	2020
год
	2021 
год
	2022
год
	2023 
год

	Муниципальные услуги не оказываются, муниципальное задание не формируется
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